

SARL CALVITIERE  
15, avenue de Tournon  
75000 PARIS

**Situation du mois de décembre 2012**  
**Facture n°00000008, avancement n°1**

	Cumul total	Cumul précédent	Situation
<b>Travaux base marché (Devis n°00000009)</b>	<b>10 782,83</b>		<b>10 782,83</b>
Avenants			
Travaux non prévus			
<b>Total travaux HT Brut</b>	<b>11 881,66</b>		<b>11 881,66</b>
<b>Majorations/déductions HT</b>			
Remise selon nos accords (-3,00 %)	-356,45		-356,45
Arrondi commercial	-742,38		-742,38
<b>Total postes HT</b>	<b>-1 098,83</b>		<b>-1 098,83</b>
<b>Total travaux HT Net</b>	<b>10 782,83</b>		<b>10 782,83</b>
<b>Répartition de la Tva</b>			
Tva 20,00 %	2 156,57		2 156,57
<b>Total Tva</b>	<b>2 156,57</b>		<b>2 156,57</b>
<b>Total travaux TTC</b>	<b>12 939,40</b>		<b>12 939,40</b>
<b>Déductions TTC</b>			
Pas de postes TTC			
<b>Total postes TTC</b>			
<b>Total travaux TTC net</b>	<b>12 939,40</b>		<b>12 939,40</b>
<b>Retenues de garantie</b>			
Retenue de garantie TTC 5,00 %	-646,97		-646,97
Dont caution personnelle et solidaire			
Retenue résiduelle (RG)	-646,97		-646,97
Retenue de gar. "Fin de travaux" TTC %			
Dont caution personnelle et solidaire			
Pas de retenue de Garantie résiduelle			
<b>Total Retenues de garantie TTC</b>	<b>-646,97</b>		<b>-646,97</b>
Tva sur RG 20,00 %	-107,83		-107,83
Montant HT Retenues de garantie	-539,14		-539,14
<b>MONTANT TOTAL TTC NET</b>	<b>12 292,43</b>		<b>12 292,43</b>
<b>Détail des acomptes</b>			
Pas d'acomptes			
<b>Total acomptes à déduire</b>			
<b>NET A PAYER</b>	<b>12 292,43</b>		<b>12 292,43</b>
<b>Echéance au 12/03/2013 par Chèques</b>			<b>12 292,43</b>