

SARL CALVITIERE
15, avenue de Tournon
75000 PARIS

Situation du mois de décembre 2012
Facture n°00000008, avancement n°1

	Cumul total	Cumul précédent	Situation
Total travaux HT Brut	11 881,66		11 881,66
Majorations/déductions HT			
Remise selon nos accords (-3,00 %)	-356,45		-356,45
Arrondi commercial	-742,38		-742,38
Total postes HT	-1 098,83		-1 098,83
Total travaux HT Net	10 782,83		10 782,83
Tva 20,00 %	2 156,57		2 156,57
Total travaux TTC	12 939,40		12 939,40
Retenues de garantie			
Retenue de garantie TTC 5,00 %	-646,97		-646,97
Total Retenues de garantie TTC	-646,97		-646,97
Tva sur RG 20,00 %	-107,83		-107,83
Montant HT Retenues de garantie	-539,14		-539,14
NET A PAYER	12 292,43		12 292,43
Echéance au 12/03/2013 par Chèques			12 292,43
Liste des règlements associés à la facture courante	Réglé le	Encaissement	Montant
Paiement direct pour ST JACOBOIS	Chèques 12/01/2013	12/01/2013	4 000,00
Rgl - Echéance du 12/03/13 Facture 00000008	Chèques 12/02/2013	12/02/2013	8 000,00
Total des règlements sur cette facture			12 000,00
Montant restant à régler sur cette facture			292,43