

SARL CALVITIERE
15, avenue de Tournon
75000 PARIS

Situation du mois de janvier 2013
Facture n°00000009, avancement n°2

	Cumul total	Cumul précédent	Situation
Travaux base marché (Devis n°00000009)	23 457,01	10 782,83	12 674,18
Avenants	11 908,98		11 908,98
Total travaux HT Brut	37 225,12	11 881,66	25 343,46
Majorations/déductions HT			
Remise selon nos accords (-3,00 %)	-1 116,75	-356,45	-760,30
Arrondi commercial	-742,38	-742,38	
Total postes HT	-1 859,13	-1 098,83	-760,30
Total travaux HT Net	35 365,99	10 782,83	24 583,16
Tva 20,00 %	7 073,20	2 156,57	4 916,63
Total travaux TTC	42 439,19	12 939,40	29 499,79
Retenues de garantie			
Retenue de garantie TTC 5,00 %	-2 121,96	-646,97	-1 474,99
Total Retenues de garantie TTC	-2 121,96	-646,97	-1 474,99
Tva sur RG 20,00 %	-353,66	-107,83	-245,83
Montant HT Retenues de garantie	-1 768,30	-539,14	-1 229,16
NET A PAYER	40 317,23	12 292,43	28 024,80

Liste des règlements associés à la facture courante	Réglé le	Encaissement	Montant	
Paiement direct pour ST JACOBOIS	Chèques	22/06/2014	22/06/2014	15 000,00
Total des règlements sur cette facture			15 000,00	
Montant restant à régler sur cette facture			13 024,80	

Liste des règlements associés aux situations précédentes	Réglé le	Encaissement	Montant	
Paiement direct pour ST JACOBOIS	Chèques	12/01/2013	12/01/2013	4 000,00
Rgl - Echéance du 12/03/13 Facture 00000008	Chèques	22/06/2014	22/06/2014	8 000,00
Total des règlements factures précédentes			12 000,00	
Montant restant à régler sur factures préc.			292,43	
Montant total restant à régler			13 317,23	