

SARL CALVITIERE
15, avenue de Tournon
75000 PARIS

Situation du mois de mars 2013
Facture n°00000010, avancement n°3

	Cumul total	Cumul précédent	Situation
Travaux base marché (Devis n°00000009)	72 221,16	23 457,01	48 764,15
Avenants	23 818,69	11 908,98	11 909,71
Total travaux HT Brut	99 775,49	37 225,12	62 550,37
Majorations/déductions HT			
Remise selon nos accords (-3,00 %)	-2 993,26	-1 116,75	-1 876,51
Arrondi commercial	-742,38	-742,38	
Total postes HT	-3 735,64	-1 859,13	-1 876,51
Total travaux HT Net	96 039,85	35 365,99	60 673,86
Tva 20,00 %	19 207,97	7 073,20	12 134,77
Total travaux TTC	115 247,82	42 439,19	72 808,63
Retenues de garantie			
Retenue de garantie TTC 5,00 %	-5 762,39	-2 121,96	-3 640,43
Total Retenues de garantie TTC	-5 762,39	-2 121,96	-3 640,43
Tva sur RG 20,00 %	-960,40	-353,66	-606,74
Montant HT Retenues de garantie	-4 801,99	-1 768,30	-3 033,69
NET A PAYER	109 485,43	40 317,23	69 168,20

Echéance au 12/06/2013 par Chèques

69 168,20

Liste des règlements associés à la facture courante	Réglé le	Encaissement	Montant
Aucun règlement enregistré pour cette facture			
Total des règlements sur cette facture			0,00
Montant restant à régler sur cette facture			69 168,20

Liste des règlements associés aux situations précédentes	Réglé le	Encaissement	Montant	
Paiement direct pour ST JACOBOIS	Chèques	12/01/2013	12/01/2013	4 000,00
Paiement direct pour ST JACOBOIS	Chèques	25/01/2013	25/01/2013	15 000,00
Rglt - Echéance du 12/03/13 Facture 00000008	Chèques	12/02/2013	12/02/2013	8 000,00
Rglt - Echéance du 12/03/13 Facture 00000008	Chèques	17/02/2013	17/02/2013	292,43
Rglt - Echéance du 12/04/13 Facture 00000009	Chèques	12/03/2013	12/03/2013	10 000,00
Total des règlements factures précédentes			37 292,43	
Montant restant à régler sur factures préc.			3 024,80	
Montant total restant à régler			72 193,00	